



*REGOLAMENTO (UE) 1303/2013 Capo II, Art.li 32-35 REGOLAMENTO (UE) 508/2014 Capo III, sez. 2, art.li 58 - 64-P.O. FEAMP 2014/2020 PRIORITA' N. 4 (OT 8)
"Sviluppo locale di tipo partecipativo" "Community Lead Local Development (CLLD)"*

**FLAG COSTA DEI TRABOCCHI
PROGETTO FISH BAR – CUP B79J20002860009
DETERMINA PER FORNITURA INTEGRATIVA**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

CONSIDERATO

- che la Regione Abruzzo in data 30/06/2016 ha indetto un Avviso pubblico finalizzato alla selezione delle strategie CLLD (Community Led Local Development) e dei Gruppi di Azione Locale nel Settore della Pesca (FLAGS) dei territori costieri della Regione Abruzzo e al conferimento delle relative risorse pubbliche di cui al Reg. (UE) 508/2014 Capo III artt. 58-64 e relativo alla priorità n. 4 (OT 8) del P.O. FEAMP 2014/2020;
- che in data 06/09/2016 si è costituito il FLAG Costa dei Trabocchi già GAC Costa dei Trabocchi;
- che il FLAG Costa dei Trabocchi in data 09/09/2016 ha presentato la propria candidatura, proponendo la Strategia di Sviluppo Locale;
- che con determinazione n. DP027/74 del 26/10/2016 è stata pubblicata la graduatoria di merito dei FLAGS con relativa ammissione e idoneità del FLAG Costa dei Trabocchi;
- che in data 30.05.2017 il Consiglio d'Amministrazione del FLAG Costa dei Trabocchi ha approvato il proprio "Regolamento interno delle attività";
- che tra la Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Politiche di sostegno all'economia ittica - e il FLAG Costa dei Trabocchi, in data 27 luglio 2017, è stata firmata apposita convenzione, ove sono individuati i reciproci compiti ed oneri;
- che tra la Regione Abruzzo "Dipartimento Agricoltura – Servizio Sviluppo locale ed economia ittica" e il FLAG Costa dei Trabocchi in data 13 aprile 2021 è stato sottoscritto un Addendum alla citata Convenzione;

VISTO

- che l'Azione 1.A.1 *Botteghe del mare - Investimenti per il miglioramento delle attività di filiera breve e vendita diretta* del Piano di Azione originario ha previsto il sostegno all'attivazione e/o miglioramento di spazi da adibire alla vendita diretta del pescato locale e alla sua trasformazione, nell'ottica di creare valore aggiunto da tali lavorazioni;
- che in particolare l'Azione 1.A.1 ha inteso perseguire le seguenti finalità:
 - Favorire la creazione e/o il miglioramento di spazi per la vendita nelle vicinanze dei luoghi di sbarco per incrementare la vendita diretta;
 - Sostenere la creazione di luoghi interni e esterni e l'acquisto di attrezzature, per la vendita del pescato fresco, di semi lavorati da cuocere e di prodotti cucinati;
 - Sostenere la creazione di piattaforme e l'acquisto di attrezzature per la vendita online dei prodotti della pesca;



- che la rimodulazione del citato Piano di Azione, approvata dalla Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura - Servizio Sviluppo locale ed economia ittica con nota prot. RA 201427/20, ha mantenuto inalterata la finalità dell’Azione ad eccezione della previsione di “favorire la creazione e/o il miglioramento di spazi per la vendita nelle vicinanze dei luoghi di sbarco per incrementare la vendita diretta” che è stata espunta;
- che l’Azione 1.A.1 è stata trasformata da azione a regia ad azione a titolarità;
- che la suddetta Azione è stata articolata in due subazioni:
 - La prima finalizzata alla realizzazione di un FISH BAR con dotazione finanziaria di € 60.000,00;
 - La seconda orientata alla realizzazione di una piattaforma per la prenotazione e la vendita del pescato on line con consegna a domicilio, prevalentemente a servizio della piccola pesca con dotazione finanziaria di € 64.700,00;
- che il FLAG Costa dei Trabocchi, con nota del 1 aprile 2022 trasmessa a mezzo PEC in pari data, in ragione “dei sensibili aumenti dei prezzi (alluminio, acciaio, carburanti e trasporti) ulteriormente aggravati dall’attuale crisi internazionale” ha chiesto al Servizio Sviluppo locale ed Economia ittica della Regione Abruzzo l’“autorizzazione ad innalzare la dotazione finanziaria del progetto FISH BAR da € 60.000,00 a € 80.000,00 sempre nel quadro delle risorse complessive dell’Azione 1.A.1 pari ad € 124.000,00;
- che il citato Servizio con nota prot. PA 01322848/22 del 5 aprile 2022 tramessa a mezzo PEC in pari data, ha comunicato il proprio “nulla osta all’adeguamento della dotazione finanziaria del progetto FISH BAR da € 60.000 (sessantamila) a € 80.000,00 (ottantamila);
- che la suddetta modifica è stata formalizzata in sede di approvazione della seconda rimodulazione del Piano di Azione con nota del Servizio Sviluppo locale ed economia ittica della Regione Abruzzo prot. RA 0228538/22 del 13 giugno 2022;

CONSIDERATO CHE il progetto denominato FISH BAR Costa dei Trabocchi intende:

- Sperimentare un modello di intervento innovativo nell’ottica della diversificazione delle attività di pesca tradizionali, con l’obiettivo prioritario di valorizzare il prodotto ittico locale, fresco e di stagione, anche attraverso un’attività ristorativa che coinvolga direttamente gli operatori ittici;
- Proporre alla clientela sia aperitivi accompagnati da stuzzicherie di pesce sia una ristorazione con piatti veloci, innovativi, anche offrendo un efficace servizio da asporto, a un prezzo contenuto;
- Realizzare una sorta di “TRUCK FISH BAR”, un container completamente attrezzato e facilmente trasportabile in *location* diverse, da collocare in una prima fase lungo la Via Verde Costa dei Trabocchi, in particolare nel periodo maggio-ottobre;
- Utilizzare la struttura anche in occasione di eventi di particolare rilievo per impatto comunicativo e per capacità di attrazione del pubblico (fiere, convention, ecc.) soprattutto nel periodo invernale;
- Affidare la gestione, mediante procedura di evidenza pubblica, a pescatori locali - preferibilmente con esperienza nella ristorazione - oppure a strutture associative rappresentative del mondo della pesca;

PRESO ATTO CHE

- l’Azione 1.A.1 prevede interventi ad attuazione diretta del FLAG;
- il FLAG è soggetto beneficiario della citata Azione;



- destinatari finali sono i pescatori locali - preferibilmente con esperienza nella ristorazione - oppure strutture associative rappresentative del mondo della pesca;
- l'intensità del sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile;

EVIDENZIATO

- che in data 11 febbraio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha formulato indirizzo per la tempestiva attuazione del progetto denominato FISH BAR a valere sull'Azione 1.A.1 Botteghe del mare e ha indicato quale Responsabile Unico del Procedimento il Direttore del FLAG Dottor Valerio Roberto Cavallucci, dandogli mandato di concordare con la Regione Abruzzo Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica ogni attività necessaria alla concreta attuazione del citato progetto;
- che nella seduta del 31 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione del FLAG ha autorizzato il Direttore a richiedere alla Regione Abruzzo l'adeguamento della dotazione finanziaria del progetto FISH BAR da € 60.000 (sessantamila) a € 80.000,00 (ottantamila) nel quadro della rimodulazione del Piano d'Azione in corso di predisposizione;
- che con Determinazione del 7 aprile 2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'iniziativa denominata FISH BAR e sono state avviate le relative procedure attuative;
- che in pari data sul sito istituzionale del FLAG è stata pubblicata un'indagine di mercato per la fornitura di un modulo prefabbricato per uso cucina e relativi accessori, necessari per la realizzazione del progetto denominato "FISH BAR", al fine di conoscere l'interesse degli operatori economici del settore per la suddetta fornitura;
- che alla scadenza del 28 aprile 2022, in esito alla suddetta procedura sono pervenute 7 manifestazioni di interesse;
- che in data 10 maggio 2022 è stata inviata alle suddette ditte una specifica lettera d'invito a formulare offerta tecnica ed economica per la fornitura di un modulo prefabbricato per uso cucina e relativi accessori, con scadenza 30 maggio 2022;
- che in data 28 maggio è stata concessa una proroga tecnica dei termini di scadenza alle ore 23,59 del 3 giugno 2022;
- che nel termine suddetto sono pervenute un'offerta e tre lettere nelle quali le ditte hanno comunicato di non ritenere remunerativo l'importo posto a base d'asta;

PRESO ATTO

- che con determinazione assunta in data 20 dicembre 2022 si è provveduto all'aggiudicazione della fornitura di un modulo prefabbricato per uso cucina e relativi accessori alla Ditta Gnode Service srl, con sede in Via Medardo Rosso, 7 20159 Milano, P. IVA e CF 02526620121;
- che in data 27 dicembre 2022 è stata inviata la lettera d'ordine della suddetta fornitura, in pari data controfirmata per accettazione;
- che la manifestazione d'interesse e lettera d'ordine prevedevano la consegna del bene entro 60 giorni dalla stipula del contratto;
- che la Ditta Gnode Service srl in data 21 febbraio 2022, a mezzo PEC, ha richiesto una proroga del termine di consegna al 31 marzo 2023 "a causa dei ritardi nell'approvvigionamento della materia prima ed attrezzature da parte dei nostri fornitori";
- che con determinazione del 22 febbraio 2023 è stata concessa una proroga al 30 aprile 2023;
- che la Ditta Gnode, con comunicazione del 29 aprile 2023 trasmessa a mezzo posta elettronica



ordinaria, ha dichiarato che “le lavorazioni sono concluse ed il tutto è pronto per la spedizione e la relativa consegna”;

- che il contenuto della suddetta comunicazione è stato confermato a mezzo PEC in data 2 maggio 2023 precisando ulteriormente di essere “in attesa di ricevere indicazioni circa la data e il luogo esatti di consegna”;

EVIDENZIATO

- che in sede di rimodulazione, approvata con nota del Servizio Sviluppo locale ed economia ittica della Regione Abruzzo prot. nr. 0230403/23 del 29 maggio 2023, la dotazione finanziaria dell’Azione 1.A.1 è stata ridotta da € 80.000,00 ad € 70.993,50;
- che la spesa per la fornitura della Ditta Gnode Service srl per il container attrezzato è pari ad € 64.993,50, con un ribasso dello 0,01% sull’importo posto a base d’asta;
- che, pertanto, si viene a determinare una residua disponibilità dell’Azione 1.A.1 pari ad € 6.000,00 che potrebbe essere utilizzata per completare l’investimento;

CONSIDERATO

- che si ritiene necessario completare l’investimento attraverso l’acquisizione di materiali e servizi utili alla gestione del container cucina in particolare teglie, griglie, elementi riscaldanti, detersivi specifici, formazione del personale, assistenza tecnica;
- che a tal fine il RUP, con PEC del 19 giugno 2023, ha provveduto a chiedere alla Ditta Gnode Service un’offerta relativa ai seguenti materiali e servizi:
 - attrezzature da cucina quali teglie di diverse dimensioni;
 - attività di formazione per il corretto utilizzo delle attrezzature da cucina;
 - servizio di assistenza telefonica da remoto per almeno 6 mesi;
 - prima fornitura di prodotti professionali per la pulizia delle attrezzature fornite;
 - quant’altro il fornitore ritenga utile per la piena funzionalità del container attrezzato;
- che la Ditta Gnode Service srl, a mezzo PEC del 20 giugno 2023, ha trasmesso l’offerta n. 418/2023 denominata “Integrazione FISH BAR”, per un importo complessivo di € 6.700,00 oltre IVA;
- che l’offerta può essere ritenuta valida a condizione che l’assistenza telefonica dedicata da remoto abbia una durata di 12 mesi anziché 6 e che l’importo complessivo sia ridotto ad € 6.000 oltre IVA, importo al quale applicare il ribasso d’asta offerto in sede di gara pari allo 0,01%;

VISTI

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l’art. 106 comma 1 lettera b) del suddetto Codice degli appalti che disciplina “lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale”
- l’art. 106 comma 2 lettera a) e lettera b) che indicano le soglie di spesa ammissibili;

Tutto ciò premesso

DETERMINA



1. di disporre, ai sensi dell'art. 106 commi 1 e 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la fornitura integrativa da parte della ditta Gnode Service srl, con sede in Via Medardo Rosso, 7 20159 Milano, P. IVA e CF 02526620121, dei seguenti materiali e servizi:
 - n. 2 teglie forno gn 1/1 h. 20mm teflonate;
 - n. 5 teglie forno gn 1/1 inox h. 40 mm con coperchio;
 - n. 1 teglia forno inox forata gn 1/1;
 - n. 1 teglia forno antiaderente gn 1/1 per grigliare;
 - n. 3 griglie forno filo inox gn 1/1;
 - n. 1 elemento riscaldante elettrico a ponte;
 - n. 4 taniche 5 lt. per lavaggio forno;
 - n. 1 giornata di formazione su utilizzo attrezzature da cucina con personale specializzato;
 - assistenza telefonica dedicata da remoto per la durata di mesi 12;
2. di stabilire che il corrispettivo per la suddetta fornitura è complessivamente stabilito in € 6.000,00 (seimila) oltre IVA;
3. di stabilire altresì che la fornitura dei materiali e la giornata di formazione avranno luogo contestualmente alla consegna e alla messa in opera del container attrezzato mentre l'assistenza da remoto avverrà a richiesta del Committente;
4. di notificare alla ditta Gnode Service srl la presente determinazione che provvederà a sottoscriverla per accettazione, restituendone copia, quale conferma d'ordine;
5. di disporre la pubblicazione nella sezione Trasparenza – Lavori, forniture e servizi del sito istituzionale del FLAG Costa dei Trabocchi.

Chieti, 27 giugno 2023

Valerio Roberto Cavallucci